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Perinnetalon korjausrakentaminen vaatii syvää asiantuntijuutta. Mitä iäkkäämpi 
kohde on kyseessä, sitä tärkeämpää on ymmärtää rakennustapojen ja -kulttuurin 
ominaispiirteitä historian eri vaiheissa. Asiantuntijuutta tarvitaan myös vanhojen ja 
uusien rakennusmateriaalien sekä rakennusfysiikan yhdistämisestä. Saneerauksen 
tavoitteena tulisi olla rakenteissa ilmenneiden ongelmien korjaaminen ja rakentei-
den kunnostus siten, että rakennus saisi lisää elinvuosia korjaustoimenpiteiden seu-
rauksena ja säilyttäisi omalle aikakaudelleen ominaisen luonteen. Monet nykyaikai-
seen rakentamiseen liittyvät ratkaisut eivät välttämättä toimi sopusoinnussa perin-
teisten rakennusmenetelmien kanssa. Pahimmassa tapauksessa ajattelematto-
masti toteutetut korjausratkaisut saattavat kuluttaa rakennuksen korjauskelvotto-
maksi hyvinkin lyhyessä ajassa.  
Tässä opinnäytetyössä raportoidaan erään pohjalaisen perinnetalon peruskorjaus-
toimenpiteet vuosina 2011 - 2014. Korjaustoimenpiteet pyrittiin suorittamaan raken-
nuksen rakennusajankohdalle ominaisia rakenneratkaisuja kunnioittaen ja pyrkien 
säilyttämään rakennukselle ominainen, perinteinen henki. Tarkoituksena ei ole an-
taa seikkaperäistä ohjeistusta vastaavan korjausprojektin suorittamiselle vaan esi-
merkki siitä mitkä asiat voivat johtaa korjaustarpeeseen vastaavissa kohteissa ja 
mitkä seikat puolestaan voivat ohjata korjaustoimenpiteiden valintaa. Raportista käy 
ilmi myös mitä korjaustoimenpiteitä (ja miten) kyseisessä kohteessa suoritettiin ja 
millaisiin ongelmiin projektin aikana törmättiin.  
Tärkein motiivi raportin laatimiselle oli kuitenkin projektin dokumentointi kohteen 
omistajille.  




SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Thesis abstract 
Faculty: School of Technology 
Degree programme: Construction Site Management 
Author: Matti Luomala  
Title of thesis: The renovation project documentation of a traditional Finnish Ostro-
bothnian house  
Supervisor: Olli Isopahkala 
Year: 2015  Number of pages: 68 Number of appendices: 4 
The renovation or repair project of an old, traditional house requires a lot of exper-
tise. The characteristics of ancient elements, composition and function of the build-
ing must be identified and respected right from the start. It should also be under-
stood that the traditional aspect is always present when an old building is under 
consideration. Otherwise the good-willing attempt to extend the existence of a val-
uable piece of history may turn upside down. 
The repair actions of an old building should not be based on uncertain reasons. 
Nothing should be repaired, if there is no need. Once the building is somehow dam-
aged, the priority is to sort out the problem and eliminate the cause. This priority is 
commonly passed by the need to update the residence.  
The thesis reports the three-year project of renovating a traditional Ostrobothnian 
house which was initiated because of moisture damage. The aim was not to give 
instructions to follow through in such a project but to introduce one. Each project is 
different requiring individual approach. There are no general truths, rather sugges-
tions based on known facts aiming to protect the existence of these valuable build-
ings. 
However, the most important motive of compiling the document was the attempt to 
store the numerous phases of the massive project. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Korjausrakentaminen Laajasti ottaen kaikki toiminta, jolla rakennuksen tai sen 
osien kuntoa ylläpidetään tai parannetaan soveltumaan 
paremmin tarkoitukseensa. 
Peruskorjaus Suhteellisen suurena hankkeena toteutettava korjausra-
kentaminen. Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi kor-
jata rakennusta, rakennuksen osia tai taloteknisiä järjestel-
miä tai laitteita. 
Perinnetalo Iäkäs talo, joka sisältää alkuperäisiä rakennusosia, ilmen-
tää rakennusaikaista kulttuuriperintöä ja symboloi alu-
eensa historiaa. 
Pohjalaistalo Pohjanmaalla syntyneen, noin vuosien 1700 – 1900 välillä 
vallinneen hirsirakentamistavan mukainen perinnetalo.  
Kaksifooninkinen  
pohjalaistalo Iso, kaksikerroksinen pohjalaistalo, joka on pohjalaisen ta-
lotyypin kenties perinteikkäin esimerkki. Sana fooninki tu-
lee ruotsin kielen sanasta våning, joka tarkoittaa kerrosta. 
Jalkaränni Kattolappeen räystäsalueella olevaa pysty vedenohjain, 
joka on asennettu lattarautatukien varaan tai puulistan ym-
päri ja joka johtaa veden pystyränneihin eli syöksytorviin. 
Nurkkasuppilo Vesikatteen nurkissa sijaitseva suppilo, joihin jalkarännit 
johtavat katolta valuvan veden.  
Syöksytorvi Suppilon pohjasta lähtevä syöksytorvi ohjaa veden maan 




Venäläisikkuna Kolmiruutuinen ikkuna, joka koostuu kahdesta ikkunan ala-
osassa sijaitsevasta vierekkäisestä noin 2/3 ikkuna-aukon 
korkeudesta olevasta ja yhdestä ikkunan yläosassa sijait-
sevasta ikkuna-aukon levyisestä ja noin 1/3 ikkuna-aukon 
korkeudesta olevasta ruudusta. 
Liuha Pohjalaistalolle tyypillinen ulospäin viisto ulkoseinä. Liuho-
jen seinien vuoksi talo levenee perustuksesta kohti räys-
täitä. 
Konvektiovirtaus Lämmön aiheuttama virtaus kaasussa (esimerkiksi ilma), 
joka johtuu lämpötilan muutosten aiheuttamista kaasun ti-
heyseroista. 
Tuppeen sahattu  
puutavara Tuppeen sahattu (läpisahattu) puutavara on särmää-
mätöntä puutavaraa, jossa sahatun puutavaran kaksi sivua 
koostuvat pintapuusta.  
Kondenssi  Kondenssi eli tiivistyminen on olomuodon muutos, jossa 
kaasumainen aine muuttuu viiletessään nesteeksi.  
Hygroskooppisuus Aineen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta.  
  
Savupiippuvaikutus Lämpimän ilman pyrkiessä suljetussa tilassa ylöspäin, 
muodostuu tilan yläosaan ylipaine ja alaosaan alipaine. 
Tätä ilmiötä kutsutaan savupiippuvaikutukseksi. 
Orsi- tai  
vuoliaisrakenne Ennen kattoristikoiden aikaa erityisesti hirsirakentami-
sessa käytetty kattorakenne, jossa kattovasoja kannattele-
vat koko rakennuksen mittaiset pitkittäiset orret eli vuoliai-
set. Orret toimivat kattokannakkeiden lisäksi myös sidehir-
sinä, jotka pitivät seiniä pystyssä. 
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Vasarasaumaus Ennen koneellista saumausta kattopeltien saumat hakattiin 
vasaralla. 
Hakasauma Vanha saumapeltikatto koostui lyhyistä peltilevyistä, jotka 
oli kiinnitetty toisiinsa poikittaisilla hakasaumoilla. 





Perinteinen pohjalaistalo ilmentää monia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ajanjak-
soja ja tapahtumia. Se on pohjalaisen perinnemaiseman tunnusmerkki ja pitkän 
asuttamisen ja elämisen symboli (Riukulehto 2014, 25). Pohjalaistalo on myös elävä 
todiste esi-isiemme suunnittelu- ja rakennustaidosta jo vuosisatojen takaa. Näiden 
näyttävien ja jykevien, hirsirunkoisten talojen elinkaari on jotain, mihin nykyaikaisella 
pientalorakentamisella ei lähtökohtaisesti edes pyritä. Pohjalaistaloa ei suunniteltu 
kulutustavaraksi, joka vaihdetaan uuteen kyllästymisen jälkeen. Ne rakennettiin 
kestämään aikaa ja pohjolan karuja vuodenaikoja. 
Monet 1700- ja 1800-luvuilla alkunsa saaneet pohjalaistalot ovat edelleen vakitui-
sessa asuinkäytössä. Nykyaikainen asuminen asettaa hyvin erilaiset vaatimukset 
asumisen olosuhteille verrattuna aikaan, jolloin pohjalaistalojen hirsirungot veistet-
tiin. Pohjalaistalot ovat monesti joutuneet läpikäymään lukuisia päivityskorjauksia 
kyetäkseen vastaamaan nykyajan asumisen vaatimuksiin. Monet näistä korjaustoi-
menpiteistä ovat valitettavasti koituneet rakennusten tuhoksi hyvinkin lyhyellä aika-
jänteellä. Vanhan ja uuden kohtaaminen on koko ajan ongelmallisemmin järjestet-
tävissä. 
Vanhan perinnetalon (vrt. pohjalaistalon) korjausrakentaminen vaatii erityisen tark-
kaa suunnittelua. Virheiden välttämiseksi toimeenpanijan tulee hallita sekä vanho-
jen rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta että jatkuvasti kasvavan rakennus-
tarvikevalikoiman ominaisuudet (Niskala 1996, 11). Myös niin sanottu ylikorjaami-
nen vaanii innokasta saneeraajaa. Ei ole mitään syytä korjata vanhan rakennuksen 
toimivia osia, jotka ovat kestäneet jo vuosisatojen ajan (Kaila 1997, 13). Myös ra-
kennuksen historiallinen arvo kärsii, mikäli talo nykyaikaistetaan läpikotaisin. Histo-





Rakennuksen säilymisen kannalta on tärkeää, ettei alkuperäistä rakennusfysikaa-
lista toimintaa - jonka avulla rakennus on säilynyt näihin päiviin asti - vaarannettaisi 
esimerkiksi nykyaikaisten energiamääräysten pelossa.  Perinnetalojen korjausra-
kentamisen tähtäimenä tulisi olla rakennuksen säilymisen ylläpitäminen ja mahdol-
lisesti pidentäminen rakennuksen toiminnalle ominaisia materiaaleja ja nykyaikaisia 
menetelmiä hyödyntämällä, ja alkuperäistä rakennusfysikaalista toimintaa vaaran-
tamatta. Energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksien rajoissa tulisi olla se-
kundäärinen tavoite perinteisen pohjalaistalon suhteen.  
Perinnetalon peruskorjaus vaatii toimeenpanijalta nokkeluutta, kekseliäisyyttä ja 
kärsivällisyyttä. Vanhoja rakenteita aukoessa ja purkaessa eteen putoilee ongelmia 
jos millaisia, joita täytyy kyetä ratkomaan töiden edetessä. Toimeenpanijan on alati 
pidettävä mielessään lainalaisuudet ja suositukset, jotka liittyvät rakennuksen fysi-
kaaliseen toimintaan sekä kulttuuriperintöön. Vanhaa ja pysyvää rakennusta on 
syytä kunnioittaa. 
Kuten todettua, asuinkäytössä olevat perinnetalot ovat olemassa olonsa aikana lä-
pikäyneet monia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Korjaustoimiin on ryhdytty usein 
uhraamatta ajatuksia toimenpiteiden dokumentoinnille. Koska rakennukset säilyvät 
sukupolvesta toiseen, on korjaustoimenpiteiden dokumentoinnille hyvät perusteet. 
Dokumentointi muun muassa luo pohjan korjaussuunnittelulle tulevaisuudessa, ja 
antaa korjaajalle arvokasta tietoa rakennuksen anatomiasta.  
Tämä opinnäytetyö käsittelee erään pohjalaistalon peruskorjausprojektia, joka sai 
alkunsa vuonna 2011 vesivahingon seurauksena, ja joka laajeni lopulta käsittämään 
koko talon lähes läpikotaisin. Tarkoituksena on ollut laatia mahdollisimman seikka-





Kohde on Lapuan keskustassa, osoitteessa Kauppakatu 1 sijaitseva pääosin hirsi-
runkoinen, harjakattoinen pohjalainen ”kaksifooninkinen” perinnetalo (Kuvio 1). Liit-
teissä 1 ja 2 on esitetty kohteen pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvat mittoineen ja se-
lityksineen. Rakennus on asemoitu tontille 408-404-2-54 itä-länsisuuntaan.  
 
Kuvio 1. Asemapiirros. Kohderakennus on ympyröity punaisella renkaalla. (Moisio, 
2015). 
 
Kohde on ollut rakentamisestaan lähtien jatkuvassa vakituisessa asumiskäytössä. 
Päärakennus on kooltaan 8x20 m ja ”kuisti” 4x16 m. Kerrosala on noin 448 m2 ja 




Kohde on alun perin rakennettu vuonna 1745. Kohteen alkuperäinen asemointi sa-
malla tontilla oli pohjois-eteläsuunnassa, Kosolankadun välittömässä läheisyy-
dessä. Sittemmin, vuonna 1896 kohde siirrettiin nykyiselle paikalleen. Talon alku-
peräinen sijainti teki silloisen isännän mielestä kehittyvän kaupungin sisääntulotien 
(Kosolankatu) liian ahtaaksi. Tien leveyttä rajoitti vastapuolelta nykyinen Herättä-
jäyhdistyksen talo, joka on värikkään historiansa aikana toiminut esim. Lapuan liik-
keen ja IKL:n tukikohtana (Lapuan kaupunki: Nähtävyydet ja kohteet, [viitattu 
23.9.2015].). 
Kohde on perustettu rakennusaikaisen mallin mukaan jykevien luonnonkivien va-
raan (Mäkiö 2003, 26; Niskala 1996, 25). Alkuperäinen alapohja oli tuulettuva ros-
sipohja, joka korvattiin vuonna 1927 pohjatäytöllä ja betonisella alapohjalaatalla 
(Liite 3). Talon vesikatteena on vuodesta 1896 asti toiminut saumapelti, ja veden-
poistojärjestelmänä jalkarännit, suppilot sekä syöksytorvet (Kuvio 2). 
  
Kuvio 2. Jalkaränni, suppilo ja syöksytorvi (Vuolle-Apiala 2006, 115). Jalkaränniin 





Yksi kohteen omaleimaisimmista erikoisuuksista on arkkitehti Erkki Huttusen (s. 
1901 Alavus – k. 1956 Helsinki, Arkkitehtuurimuseo, [viitattu 26.9.2015]) suunnitte-
lema kaksikerroksinen, etuosastaan valtaosin lasitettu ”kuisti”, jonka ulkomitat ovat 
4x16 m (Kuva 1). ”Kuistin” kutsumanimi omistajien keskuudessa on ”etuveto”, sillä 
se ei ole kuisti sanan varsinaisessa merkityksessä. Etuveto koostuu molemminpuo-
listen porrashuoneiden, tuulikaappien ja eteisten lisäksi kahdessa kerroksessa si-
jaitsevista lämpimistä asuintiloista. Etuveto on saanut nykyisen, kaksikerroksisen 
muotonsa vuonna 1927. Alkuperäisessä rakennuksessa etuveto oli yksikerroksinen.  
Yhdessä koristeellisten ikkunaraamien, ”venäläisikkunoiden” (Kuva 1, Liite 2) sekä 
vuorilaudoituksen kanssa etuveto erottaa kohteen ulkomuodoltaan perinteisestä 
pohjalaistalomallista. Kohde eroaa perinteisestä pohjalaistalosta myös värityksensä 
suhteen vallitsevan värin ollessa punaisen sijaan valkoinen. 
 
Kuva 1. Julkisivu edestä ja esimerkki kohteen venäläismallisesta ikkunasta. Etuveto 





Kohde on käynyt vuosisatojen mittaan läpi useita korjaus- ja päivitystoimenpiteitä. 
Asumisen tarpeet ovat olleet jatkuvassa muutoksessa kohteen olemassaolon ai-
kana ja omistajat ovat sukupolvesta toiseen pyrkineet päivittämään asumistaan - ja 
kohdetta - eri aikakausien tarpeiden mukaan. Merkittävimmistä saneerauksista on 
esitetty luettelo vuosilukuineen liitteessä 3. Tässä raportissa keskitytään vuosina 
2011 - 2014 suoritettuun peruskorjausprojektiin, joka sai alkunsa seuraavassa lu-
vussa mainitusta vesivahingosta. 
Kohteen eri osista käytetään omistajien keskuudessa vakiintuneita kutsumanimityk-




3 KORJAUSTARPEEN TAUSTA 
Kevättalvella 2011 havaittiin kohteen yläkerrassa, lounaisnurkan makuuhuoneen 
(Liite 1., Makuuhuone 2) ikkunoiden sisäpinnassa ja ikkunaruutujen välissä solke-
naan valuvaa vettä. Hätätoimenpiteenä valuvaa vettä ohjattiin ulos ikkunasta. Va-
hingon aiheuttajaa lähdettiin selvittämään välittömästi. 
Vauriokartoituksessa saatiin selville, että valuva vesi tuli läpi vesikatteesta, jalkarän-
nin taitteen kohdasta (Kuvio 2). Kevättalvet 2010 ja 2011 olivat säiden suhteen tä-
män tyyppiselle vahingolle erittäin otolliset. Päivän ja yön väliset lämpötilaerot olivat 
suuria, ja päivisin vallitsi aurinkoinen suojasää sulattaen katolle ja jalkaränniin ker-
tynyttä lunta. Vuoto oli pahinta länsipäädyn makuuhuoneessa (Liite 1., Makuuhuone 
2) sekä rakennuksen keskiosan makuuhuoneessa (Liite 1., Makuuhuone 4) 
Kohde on ennen vuotta 1870 rakennetun pohjalaistalon tyylin mukaisesti niin sa-
nottu liuhaseinäinen (Mäkelä 2014, 41), jossa ulkoseinät levenevät kivijalasta kohti 
räystäitä. Vuosien saatossa sisäseiniä on osin päätetty verhota sisäosistaan alati 
nykyaikaisemmilla materiaaleilla. Yläkerran huoneiden osalta sisäseinien koolaus 
on suoritettu liuhana, käyttäen 22x100 mm sahatavaraa, jolloin sisäverhouslevyn ja 
hirren väliin on jäänyt reilun 20 mm:n syvyinen rako (Kuvio 3 b). Alakerran salissa 
ja työhuoneessa koolaus ja levytys on muutettu osin jopa pystysuoraksi, jolloin levyn 
ja hirren välinen rako levenee kohti kattorakenteita (Kuvio 3 a, Liite 3).  
Sisäverhouslevyn ja hirsiseinän väliin ei ole lisätty ilman konvektiovirtausta (Siika-
nen 1996, 31) estävää eristettä käytännössä ollenkaan. Lisäksi sekä väli-, että ylä-




Kuvio 3. Vanhat ulkoseinien rakennemallit.  
 
Vanhassa seinärakenteessa ilma pääsi vapaasti virtaamaan sisäseinän ja hirren 
välissä sijaitsevaa tyhjää tilaa pitkin yläpohjan läpi kylmälle vintille lämmittäen vesi-
katetta juuri jalkarännien kohdalta. Ruoteet oli lyöty perinnerakentamiselle ominai-
sella tyylillä tuppeen sahatusta laudasta, jolloin ruoteitten väliin jäi isojakin rakoja 
(Rinne 2010, 88) ja alhaalta nousevalla lämpimällä, kosteuspitoisella ilmalla on ollut 
vapaa pääsy vesikatepellin alapintaan. Viileän pellin pinnassa ilman sisältämä ve-
sihöyry on päässyt kondensoitumaan vedeksi. 
Jalkarännin taite on toistuvasti altistunut lämpötilojen vaihtelun aiheuttamille mekaa-
nisille venytys- ja lyhenemisrasituksille. Kevättalvella 2011 lämpötilanvaihtelut olivat 





Vauriokartoituksen edetessä löydettiin rakennuksesta myös rakennusfysikaalisesti 
arveluttavia ratkaisuja, joita ryhdyttiin korjaamaan töiden edetessä. Seuraavassa 
esitetään lyhyt luettelo merkittävimmistä löydöksistä. 
- Etuvedon yläpohja ja vesikatto eivät päässeet tuulettumaan riittävästi. Pakol-
linen räystäskorkeus oli aiheuttanut sen, että yläkerran huonekorkeus uhkasi 
rakennusvaiheessa jäädä matalaksi. Tästä syystä etuvedon yläkerran sisä-
katot rakennettiin alun perin viistoiksi, ja yläpohjan eristetila jätettiin hyvin ah-
taaksi. Yhdessä rakennusaikaisen kiireen kanssa (Liite 3) yläpohjan riittävä 
tuulettuminen jäi aikoinaan toteuttamatta (Kuvio 4).  
 
Kuvio 4. Vanha etuvedon yläpohjan rakennemalli. 
 
Etuvedon yläpohjan lämmöneristys oli toteutettu mineraalivillalevyillä alakattomate-
riaalin ollessa paneeli. Eristekerroksen paksuus oli noin 100 mm ja se oli asennettu 
suoraan paneelialakaton päälle. Eristeiden sekä huonetilan välissä ei ollut mitään 
kosteussulkuun viittaavaa rakennekerrosta (Kuvio 4). Niinpä mineraalivillaeristeet 
olivat päässeet kastumaan sekä asuintiloista nousevan höyrynpaineen että katto-
pellin alapintaan muodostuvan kondenssiveden vaikutuksista. Purettaessa alakat-
topaneelien yläpinnassa oli homevaurioita, mutta runkorakenteet olivat ehjät.  
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- Rakennuksen ainoa ”tolpparunkoinen” ulkoseinä on etuvedon yläkerran ul-
koseinä lukuun ottamatta itäpäädyn porrashuonetta. Tutkimuksissa todettiin 
ulkoseinän lämmöneristeiden todellakin unohtuneen rakennusaikaisen kii-
reen keskellä (Liite 3). Yläpohjasta oli päässyt valumaan vettä myös seinära-
kenteisiin, mutta eristämätön tolpparunkoinen seinä oli päässyt tuulettumaan 
kuivaksi.  
- Alakerran WC/kylpyhuoneen (Liite 1) ilmanvaihdossa oli hyödynnetty vanhan 
keskuslämmitysjärjestelmän avopaisuntasäiliön putkistoja, jotka johtivat kyl-
pyhuoneen kohdalta kylmään ullakkotilaan (Kuva 2). Kylpyhuoneen lämpi-
mällä ja kostealla sisäilmalla oli tätä kautta suora reitti kylmälle ullakolle ja 
edelleen vesikatepellin alapintaan kondensoitumaan. Tämä rakennusfysi-
kaalinen fakta oli jätetty kokonaan huomioimatta kylpyhuonesaneerauksen 
yhteydessä. Rakenteiden ehjänä säilymisen kannalta oli hyvin olennaista, 
että kylpyhuoneen suihku oli ollut vain vähäisessä käytössä. Näin ullakon 
kosteusrasitus oli jäänyt verrattain pieneksi. 
- Kattotikkaat sijaitsevat talon julkisivun puolella itäpäädyssä etupihan puo-
lella. Rautaiset ja jykevät tikkaat oli kiinnitetty yläpäästään vesikaton tukira-
kenteisiin täkkipulteilla vesikatepellin läpi. Pulttien läpiviennit olivat jääneet 
tiivistämättä, joten sade- ja sulamisvedet pääsivät valumaan vesikaton läpi 
yläpohjaan, ja vesikatepellin alapintaa pitkin edelleen ulkoseinälle. Tällä koh-
dalla sijaitsevan makuuhuoneen (Liite 1., Makuuhuone 3) ylimmät ulkoseinä-
hirret olivat vuodon kohdalta kärsineet lieviä lahovaurioita, mutta eivät aiheut-
taneet korjaustarvetta. Hirret olivat tutkittaessa täysin kuivat. 
Vauriokartoituksen tuloksena syntyi päätös koko rakennuksen peruskorjauksesta 






4 PERINNETALON KORJAAMISESSA HUOMIOITAVAA 
Tässä luvussa käsitellään perinnetalojen korjausmenetelmiä niiden rakennuksen fy-
sikaalisen toiminnan kannalta kriittisten rakennusosien osalta, joita raportin koh-
teena olevassa pohjalaistalossa korjattiin.  
4.1 Vesikatto 
Vanhan puutalon vesikattoa korjattaessa on olennaista säilyttää vanhan vesikaton 
toimintaperiaate pitämällä katemateriaali ennallaan (Tomminen, 4, [viitattu 
30.9.2015]). Myös esteettisessä ja kulttuurihistoriallisessa mielessä on viisasta säi-
lyttää jo pitkään käytössä ollut katemateriaali (Niskala 1996, 85; Rinne 2010, 93; 
Puurunen, 4, [viitattu 30.9.2015]). Katemateriaalia valitessa täytyy myös muistaa, 
etteivät kaikki katemateriaalit välttämättä toimi kaikilla kattokulmilla eri kitkakertoi-
mien vuoksi (Kuvio 5). Suuren kitkakertoimen katemateriaali loivalle katolle asen-
nettuna kerää lumisina talvina valtavan lumikuorman. Nykyaikaisten, muovipinnoi-
tettujen peltikatemateriaalien käyttöä neuvotaan välttämään kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden perinnetalojen vesikattoremonttien yhteydessä (Tomminen, 4, [viitattu 
30.9.2015]; Niskala 1996, 85).  
 





Aluskate on ullakkotilaisen perinnetalon peltikaton alla tarpeeton, kunhan ullakon 
tuuletus on järjestetty hyvin (Flink 2006, 56). Umpiruoteiden asentaminen auttaa 
entisestään, koska kondensoivaa peltipintaa ei jää ullakkoa vasten, ja puu kykenee 
hengittämään mahdollisen kosteuden tuulettuvaan tilaan (Tomminen, 6, [viitattu 
29.9.2015])   
Vesikaton korjauksen yhteydessä on syytä tarkastaa vesikatteen alusrakenteiden 
kunto, ja korjata vaurioituneet rakenteet (Niskala 1996, 85, Rinne 2010, 93). Vesi-
katon toiminnan kannalta on myös tärkeää varmistaa katon riittävä tuulettuminen 
(Heljo ym. 2014, 101). 
4.2 Lisäeristäminen ja tiivistys 
Hirsirakenteisen perinnetalon ulkoseinien hirret toimivat sekä kantavana rakenteena 
että lämmöneristeenä. Hirsiseinän lämmöneristyskyky on selvästi heikompi verrat-
tuna nykyaikaisiin ulkoseinärakenteisiin (Heljo ym. 2014, 139), ja koko ajan kiristy-
vät energiamääräykset (RakMK-D3 2012) ovat provosoineet omistajia erilaisiin ra-
kennusvaipan lisäeristysratkaisuihin. Ympäristöministeriön helmikuussa 2013 voi-
maantulleen asetuksen mukaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei kui-
tenkaan tarvitse toteuttaa perinnetalojen korjausrakentamisessa, mikäli ne eivät ole 
teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia (Ympäristöministeriön ase-
tus 2013).  
Kaikissa lämmöneristys- ja tiivistystoimenpiteissä on osattava toimia vaarantamatta 
vanhojen rakennusosien fysikaalista toimintaa. Vanhojen hengittävien rakenteiden 
tiivistämiseksi ei tulisi käyttää kosteutta läpäisemättömiä, ei-hygroskooppisia raken-
nekerroksia (esim. höyrynsulku tai lateksimaali) (Rinne 2010, 59). Rakennuksen ve-





Rakennuksen tiiviys on asumismukavuuden kannalta olennainen tekijä. Huoneiden 
sisäiset ilmavirtaukset ja vedon tunne muokkaavat merkittävästi asumismukavuutta. 
Yleisin lääke vetoisuuden epämukavaan tunteeseen on huoneiston lämpötilan nos-
taminen (Puurunen, 3, [viitattu 23.9.2015]). Energiatehokkuuden kannalta tämä on 
varsin epäedullinen ratkaisu. Vanhan rakennuksen tiiviyttä on mahdollista parantaa 
rakennuksen fysikaalista toimintaa vaarantamatta hyödyntämällä hengittäviä luon-
nonmateriaaleja kuten pellavaa tai ilmansulkupaperia.  
Yleisimpiä vuotokohtia lienevät ajan mittaan harvenneet hirsinurkat, ikkunapuittei-
den ja hirsiseinän väliset liitokset tai alapohjan ja seinien/perustusten väliset liitos-
kohdat. Vanhoihin ikkunoihin saattaa kannattaa myös uusia tiivisteet aika-ajoin. Ra-
kennusosien tiivistystoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on muistettava 
kuitenkin rakennuksen sisäosien riittävä korvausilman saanti. Vanhoissa rakennuk-
sissa korvausilma ei välttämättä tule sisään hallitusti, vaan useimmiten rakennus-
vaipan läpi sieltä mistä reitti on auki. Liian tiiviiseen ei siis kannata pyrkiä, ainoas-
taan ilmanvirtauksen vähentämiseen sieltä mistä se vaikuttaa eniten asumisviihty-
vyyteen. 
Lämpöhäviöiden kannalta olennaisimmat rakenneosat on hyvä tunnistaa läm-
möneristys- ja tiivistystoimenpiteitä suunniteltaessa. Rakennuksen lämpöhäviöiden 
jaottelusta eri rakenneosien välillä on saatavilla tietoa monista lähteistä (Erat 1994, 
99; Niskala 1996, 17; Hemgren & Wannfors 2003, 302; Rinne 2010, 70). Kaikille on 
yhteistä havainto siitä, että rakennuksen lämpöhäviöt tapahtuvat erityisen herkästi 
yläpohjan kautta. Yläpohjan suurta osuutta lämpöhäviöiden tulkinnassa puoltaa 
lämpimän ilman nousu savupiippuvaikutuksen johdosta ylöspäin, jolloin asuintilojen 
yläosaan muodostuu ylipaine (Siikanen 1996, 32). 
Mikäli korjaustoimenpiteiden yhteydessä päätetään toteuttaa ulkoseinien lisäläm-
möneristäminen, on syytä harkita tarkoin asennetaanko lisäeristys seinän sisä- vai 
ulkopuolelle. Fysikaalisesti ajateltuna hirsiseinän lisäeristys olisi fiksumpaa lisätä ul-
kopuolelle (Heljo ym. 2014, 139). Ulkopuolinen lisäeristys vaikuttaa kuitenkin mer-
kittävästi rakennuksen ulkonäköön ja esimerkiksi räystäiden toimintaan niiden ly-
hentyessä, eikä kulttuurihistoriallisten rakennusten ulkonäköön tulisi tällä tavoin ka-
jota (Puurunen, 2, [viitattu 23.9.2015]).  
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Lisäeristyksen asentaminen seinien sisäpintaan on mahdollista toteuttaa vaaranta-
matta rakennuksen fysikaalista toimintaa, kunhan eristekerros pidetään riittävän 
ohuena hirren sisäpinnan viilenemisriskin välttämiseksi (Heljo ym. 2014, 139).  Mi-
käli hirren sisäpinta viilenee liikaa, saattaa siihen kondensoitua vettä sisätilojen höy-
rynpaineen vaikutuksesta. Pitkään jatkuessaan kosteusrasitus saattaa aiheuttaa 
vaurioriskin.  
Yli 75 mm paksua lisäeristystä ei suositella 120 - 170 mm paksun hirsiseinän sisä-
puolelle asennettavaksi seinän fysikaalisen toimivuuden takaamiseksi (Vuolle-
Apiala 2012, 134). Vanhat rakennusoppaat saattavat suositella jopa 100 mm sisä-
puolista lisäeristystä (Rinne 2010, 70), mutta tähän on syytä suhtautua varaukselli-





5 KORJAUSTOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 
Kuten luvussa 1 mainittiin, vaatii perinnetalon korjausrakentaminen aina erityisen 
tarkkaa suunnittelua ja rakennusperinteen asiantuntemusta. Toimenpiteisiin ei kan-
nata rynnistää suin päin vaan erilaisia ratkaisumalleja pohtien ja perinteitä kunnioit-
taen. Korjausrakentamisprojektin aikana kohdataan jatkuvasti yllättäviä tilanteita, 
joihin on osattava reagoida nopeastikin. Ammattitaitoisen suunnittelijan on syytä 
vierailla työmaalla lähes päivittäin.  
Kohteen korjausprojektin suunnittelusta vastaava arkkitehti oli kohteen asukas, joka 
oman kokemuksensa ja ammattitaitonsa lisäksi tunsi kohteen rakenteet sekä histo-
rian läpikotaisin. Suunnittelupalavereita pystyttiin pitämään aina tarpeen tullen. Työ-
päivät alkoivat usein suunnittelupöydän äärestä. Myös korjaustöiden seuranta ta-
pahtui reaaliajassa ja erilaisiin tilanteisiin pystyttiin reagoimaan hyvin joustavasti.  
Projektin eräissä rakenteellisissa yksityiskohdissa hyödynnettiin lisäksi perinnera-
kentamiseen perehtyneen rakennesuunnittelijan konsulttiapua. Rakennesuunnitte-




6 RAKENNUSOSAKOHTAISET KORJAUSTOIMENPITEET 
Tässä luvussa esitellään projektin aikana toteutetut kohteen rakennusosien korjaus-
toimenpiteet huomioimatta huonekohtaisia eroavaisuuksia, jotka käydään läpi lu-
vussa 6. Rakennusosien korjaustoimenpiteisiin kuuluvat kohteen vaippaa, ulko- ja 
väliovia, ikkunoita sekä listoituksia koskevat korjaustoimet.   
6.1 Vesikatto 
6.1.1 Kohteen vanha vesikatto 
Rakennuksen saumattu peltikate oli uusittu edellisen kerran vuonna 1896 (Liite 3). 
Vanhan saumapeltikatteen tunnusmerkit, vasarasaumaus sekä poikkisaumat eli ha-
kasaumat (Tomminen, 2, [viitattu 30.9.2015]) olivat hyvin havaittavissa kattopeltejä 
irroteltaessa.  Vedenpoistojärjestelmänä päärakennuksessa olivat jalkarännit nurk-
kasuppiloineen ja syöksytorvineen (Kuvio 2) ja etuvedossa räystäskourut. 
Päärakennuksen vesikaton tukirakenteena toimii perinteinen orsi- tai vuoliaisra-
kenne, jossa jykevät pitkittäissuuntaiset orret (vuoliaiset) yhdistävät päätykolmioita 
harjalta sekä molempien lappeiden keskiosasta (Häro & Kaila 1976, 100; Mäkelä 
2014, 42), (Kuva 2). Rakennuksen mittaiset orret on tuettu ylös asti nostetulla väli-
seinällä puolivälissä rakennusta. Orsien päälle on asennettu harjalta räystäälle ulot-
tuvat 100x100 mm kirveellä veistetyt parrut kattovasoiksi k1200 jaolla. Näiden kat-




Kuva 2. Vanha ullakko. Kuvassa nähdään vesikaton tukirakenne, yläpohjan vanhat 
eristeet sekä wc-tilojen vanhat tuuletusviemärit. 
 
Etuvedossa orsirakennetta ei ollut. Katon muoto on kolmeen suuntaan viisto au-
makatto (Liite 1 ja Liite 2). Päärakennusta vastaavat 100x100 mm kirveellä veistetyt 
kattovasat oli kiinnitetty yläpäästään päärakennuksen seinähirsiin alaosien ollessa 
tuettuina ulkoseinän tasakertaan. Ruoteet oli kiinnitetty kattovasojen yläpintaan. 
Alakattojen (laipioiden) paneeliverhous oli puolestaan kiinnitetty kattovasojen ala-
pintaan ilman kosteus- tai ilmansulkua. Kattovasojen väleissä oli 100 mm paksut 
mineraalivillalevyt (Kuvio 4), jotka olivat alttiina sekä peltikatteen kondenssivedelle 




6.1.2 Vesikaton korjaustoimenpiteet 
Vesikate purettiin ja uusittiin viidessä vaiheessa. Päärakennuksen pitkät lappeet uu-
sittiin erikseen kahdessa vaiheessa puoli lappeenmittaa kerrallaan. Etuvedon katto 
uusittiin yhdessä vaiheessa.  
Jokaisen vaiheen ensimmäisenä toimenpiteenä purettiin vanha peltikate ruotei-
neen. Päärakennuksen 100x100 mm kattovasat vahvistettiin tarvittaessa 50x100 
mm sahatavaralla kylkeen lyömällä.  Vanhat ruoteet korvattiin raakapontilla, jotta 
ruoderakenne saatiin umpinaiseksi. Näin aluskatteelle ei ollut tarvetta ja uudet jal-
karännit oli helpompi kiinnittää. Yläpohjan ja ullakon tuuletus varmistettiin koko ra-
kennuksen mittaisella räystästuuletuksella yhdessä harjalle avattujen tuuletusläpi-
vientien kanssa. Päärakennuksen yläpohjan räystäiden läheisyyteen asennettiin 22 
mm paksut, 1200 mm leveät huokoiset kuitulevyt ilmanohjaimiksi, ettei yläpohjaan 
tuleva sellueristys häiriintyisi tuuletuksesta (Kuva 3, Kuvio 7).  
 
Kuva 3. Uusi yläpohja. 
 
 
Uuteen kattorakenteeseen (harjalle) jätettiin varaukset myös tuuletusviemärille sekä 
märkätilojen poistoilmahormille, jotka puhkaistiin myöhemmin. Määräysten mukai-
nen tuuletusviemärin suun etäisyys savuhormista ja jäteilmalaitteesta (>1m) otettiin 
huomioon (RakMK D1 2007). Katemateriaaliksi valittiin 0,60 mm sinkitty konesau-




Etuvedon vesikaton korjauksen yhteydessä vesikaton alusrakennetta muokattiin ra-
kennusfysikaalisesti toimivammaksi (Kuvio 6). Vanhojen kattovasojen alaosaan 
kiinnitettiin kaksinkertainen kerros 25 mm paksuja huokoisia kuitulevyjä (tuulensuo-
jalevyjä) vanhaa alakattoa vasten. Levyjen ja vasojen saumat tiivistettiin. Levyjen 
yläpintaan asennettiin 22 mm paksut rimat kattovasojen suuntaisesti. Rimojen 
päälle asennettiin vielä yksi 25 mm paksu huokoinen kuitulevy. Kuitulevyjen väliin 
jäänyt tiivis 22 mm paksu ilmarako toimii lisälämmöneristeenä.   
 
 
Kuvio 6. Uusitun etuvedon yläpohjan rakennemalli. 
 
Etuvedon kattovasoja korotettiin lyömällä niiden selkään 50x50 mm soirot, joiden 
päälle asennettiin raakaponttiruoteet. Näin kattotuuletukselle saatiin minimissään 
50 mm tilaa (Kuvio 6). Räystään aluslautojen ja otsalaudan väliin jätettiin n. 50 mm 
rako kattotuuletusta varten. Rakoon asennettiin vielä metallinen, sinkitty pieneläin-
verkko. Etuvedon vesikaton ja päärakennuksen seinän väliin jätettiin pieneläinver-




Etuvedon kattovasojen alapintaan lyötiin 48x148 mm mitallistettu sahatavara (Kuvio 
6), jotta lisäeristykselle saatiin lisää tilaa. Alakattoa ei voitu pudottaa enempää etu-
vedon yläikkunoiden rajoittaessa tilaa. 48x148 mm sahatavaran alle lisättiin vielä 22 
mm huokoinen kuitulevy, 22x100 mm, koolaus k400 jaolla sekä panelointi (Kuvio 6). 
6.2 Yläpohja 
6.2.1 Vanha yläpohjarakenne 
Pohjalaistalon yläpohja on perinteisesti eristetty hyödyntämällä viisaasti erilaisia 
luonnonmateriaaleja. Eristys koostui useimmiten luonnonmateriaalien (tuohi, sam-
mal/turve, sahanpuru, hiekka) kerrosrakenteesta, joka asennettiin suoraan alakat-
tojen päälle. Alakatto tuli kiinnittää erittäin lujasti vankkaan palkistoon, jotta se kes-
täisi eristekerrosten painon (Kaila 1997, 519).  
Tässä tapauksessa päärakennuksen yläpohjan eristekerroksista alimmaisena oli 
sanomalehtipaperi estämässä eristeiden varisemista asuintiloihin. Sanomalehtien 
päivämääristä voitiin päätellä, että eristeet oli asennettu vuoden 1912 tietämillä. Sa-
nomalehtien päällä seuraavana kerroksena oli muutaman sentin savikerros palon-
suojana. Savikerroksen päällä oli varsinainen lämmöneriste, noin 300 mm paksu 
turvepatja. 
Turve on lämmöneristeenä verraton materiaali. Lämmöneristyskyvyltään kuiva turve 
on nykyaikaisten pehmeiden eristeiden luokkaa ja turpeen happamuus estää haital-
listen sienten kasvun (Heikkinen, [viitattu 30.9.2015]).   
Kohteen ykäpohjan turvepatjan päällä oli vielä noin 100 mm paksuudelta sahanpu-
rua/kutterilastua sekä sekalainen määrä vanhoja piipputiiliä sekä hujan hajan lisät-
tyjä 100 mm paksuja mineraalivillalevyjä.  
Mainittakoon vielä, että luvussa 3 mainitut tuuletusviemärit sekä ilmanvaihtoputket 
törröttivät vanhojen lämmöneristeiden keskeltä (Kuva 2).  
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6.2.2 Yläpohjan korjaustoimenpiteet   
Kuten aiemmin todettiin, rakennusten lämpövuotojen kannalta yläpohja on kriittinen 
rakenneosa. Tämän tuovat esille myös Härö ja Kaila teoksessaan: Pohjalainen talo, 
rakentajan opas (Härö & Kaila 1976, 98). Kohteen päärakennuksen vanhat yläpoh-
jan eristeet päätettiin poistaa, jotta yläpohjan lämpövuotoihin päästäisiin käsiksi, oli-
han vauriokartoituksen yhteydessä todettu yläpohjan ja ulkoseinien saumojen vuo-
tavan (Luku 3).  
Päärakennuksen yläpohjan vanhat lämmöneristeet poistettiin suurtehoimulla. En-
nen uuden eristeen asentamista alakattojen sekä seinähirsien saumat tiivistettiin 
pellavaeristenauhalla (Isolina yhtiöt 2015, [viitattu 1.10.2015]). Tämän jälkeen ala-
kattoja vasten asennettiin ilmansulkupaperi, jotta ilmanvirtaus yläpohjaan vähenisi. 
Ilmansulkupaperi lisää rakenteen diffuusioavointa ilmanpitävyyttä vaarantamatta 
molempiin suuntiin tapahtuvaa hengityskykyä (Heljo ym. 2014, 253).  
Räystäille kiinnitettiin 1200 mm leveät huokoiset kuitulevyt suoraan 100x100 mm 
kattovasojen alapintaan, jotta sellueriste säilyisi räystäiden läheisyydessä häiriinty-
mättä kattotuuletuksesta (Kuvio 7). 
 




Vanhat tuuletusviemärit sekä alakerran kylpyhuoneen poistoilmaputki jatkettiin joh-
tamaan vesikaton yläpuolelle (Kuva 3). Putket eristettiin huolellisesti. 
Lopuksi yläpohjaan puhallettiin n. 500 mm paksu sellueristekerros (Kuva 3, Kuvio 
7). 
Sellueriste valmistetaan yleisimmin kierrätyspaperista ja se soveltuu hygroskoop-
pisten ominaisuuksiensa vuoksi erinomaisesti perinnetalon lämmöneristeeksi sekä 
yläpohjaan että ulkoseinien lisäeristeeksi. Sellueristeen vesihöyrynläpäisevyys on 
suuri (δv = 10 - 20x10-6 m2/s) ja lämmönjohtavuus kilpailukykyinen muiden pehmei-
den eristemateriaalien kanssa (λ = 0,038 - 0,040 W/mK).  Sellueristeen hengittävyys 
on lähes samaa luokkaa puutavaran kanssa, ja siihen on lisätty boorimineraaleja 
sekä biologisen kestävyyden että palonkestävyyden saavuttamiseksi (Heljo ym. 
2014, 263).  
6.3 Ulkoseinien sisäverhousrakenteet 
Kohteen kauniiseen ja hyvin säilyneeseen ulkovuoraukseen (Liite 2) kajoaminen oli 
tarpeetonta. Sitä vastoin ulkoseinien sisäverhoukset päätettiin uudistaa lähes kai-
kilta osin, olivathan ne vesivahingon aiheuttajien joukossa. Alakerran tuvan alkupe-
räinen pinkopahviverhous jätettiin kuitenkin korjaustoimien ulkopuolelle, koska se ei 
ollut vahingonaiheuttajien, eikä vahingosta kärsineiden rakennusosien joukossa.  
Sisäverhouksen uudistamisen yhteydessä oli luonnollista lisätä seinien sisäpuolelle 
lisälämmöneristys. Kohteen seinähirret ovat varsin massiiviset (noin 180 mm pak-
sut), joten noin 75 mm paksu sisäpuolinen lisäeristys oli rakennusfysikaalisesti mah-




6.3.1 Vanhat ulkoseinien sisäverhousrakenteet 
Pääasiallinen ulkoseinän sisäverhousrakenne alakerran tupaa sekä etuvedon ylä-
kertaa lukuun ottamatta oli joko pystysuoraan tai liuhaksi koolattu 13 mm paksu las-
tulevyverhous (Kuvio 3. a ja b). Liuha koolaus oli toteutettu useimmiten 22x100 mm 
sahatavaralla sekalaisella jaolla. Koolauslaudat oli veistetty alaosastaan hirttä vas-
ten sopivaksi ja kiilattu yläosastaan tarpeen mukaan. Lastulevyn sekä seinähirren 
välissä oli keskimäärin noin 50 mm paksu rako, eikä raossa ollut pahimmillaan mi-
tään konvektiovirtausta estävää eristemateriaalia. Ainoastaan alakerran salissa 
sekä työhuoneessa rakoon oli asennettu 30 mm paksu kovavillalevy, joka täytti raon 
ainoastaan osin (Kuvio 3 a. ja Kuva 4). 
 
Kuva 4. Vanhan ulkoseinän eristeenä käytetty 30 mm paksu kovavillalevy. 
 
Ulkonurkissa hirret olivat ajan saatossa hakeneet paikkansa, ja salvosten välistä 
saattoi joissakin kohdissa nähdä ulos saakka. Talvipakkasessa nurkkien sisäläm-
pötila lähenteli ulkolämpötilaa (Kuva 5). Seinähirsissä oli paikoin myös syviä hal-




Kuva 5. Vanha hirsinurkka. 
6.3.2 Ulkoseinien sisäverhousrakenteiden korjaustoimenpiteet 
Ulkoseinähirsien sisäpuoliset osat uudistettiin kaikissa huoneissa lukuun ottamatta 
alakerran tupaa. Myös etuvedon yläkerran tolpparunkoiset ulkoseinät uudistettiin si-
säpuolelta ulkoverhouksen alla olevaan tuulensuojapaperiin saakka lisäämällä tyh-
jään tilaan sellueriste. Yleistä kaikkien hirsiseinien korjaukselle oli sisäpuolinen lisä-
eristys, isojen vuotokohtien tukkiminen pellavaeristenauhalla, sisäverhouksen pa-
lauttaminen liuhaksi, ikkunasmyygien ja -penkkien uudistaminen, ikkunapuitteiden 
kunnostaminen sekä ikkunatiivisteiden uusiminen. Uusi ulkoseinärakenne on esi-




Kuvio 8. Uusittujen ulkoseinien rakennemalli. 
 
Seinien sisäpuolinen lisäeristys oli siis luonnollinen vaihtoehto ulkoseinäremontin 
yhteydessä.  Tällä toimenpiteellä haitallinen konvektiovirtaus seinien sisällä saatiin 
kuriin ja samalla vanhojen hirsinurkkien salvoksiin syntyneet raot sekä hirsien hal-
keamat päästiin tilkitsemään. Eristeenä hyödynnettiin puhallettavaa sellueristettä. 
Tässä tapauksessa puhallettavan sellueristeen merkittävä etu muihin hengittäviin 




Koolauksessa käytettiin pääosin 50x50 mm tai 50x100 mm sahatavaraa (Kuva 6), 
ja sisäverhouslevynä useimmissa tiloissa 22 mm paksua huokoista kuitulevyä, joka 
hengittävänä materiaalina toimii sekä lämmöneristeenä että tiivistysmateriaalina. 
Näin lisäeristyksen kokonaispaksuudeksi tuli kauttaaltaan noin 72 mm. Ikkunasmyy-
git ja ikkunapenkit toteutettiin rakennuspuuseppätöinä tapauskohtaisesti mittojen 
mukaan. Jokainen vanha ikkuna oli erityistapaus. Ikkunapuitteista kaavittiin vanha 
maali pois, ja uusi pintakäsittely toteutettiin hengittäviä perinnemaaleja hyödyntä-
mällä. 
 
Kuva 6. Ulkoseinien koolausta. 
 
 
Ulkoseinien sisäverhouksen huokoiset kuitulevyt tasoitettiin ja pinnoitettiin tapetoi-
malla. Tapettina käytettiin hengittävää paperitapettia sekä liisteriä. Lopuksi tapetti 
maalattiin hengittävällä perinnemaalilla vähintään kahteen kertaan. Mikäli vuorauk-
sessa käytettiin kipsilevyä, riitti pintakäsittelyksi pelkkä tasoitus ja maalaus. 
6.4 Ulko-ovet, ikkunat, väliovet ja listoitukset 
Perinnetalon ulko-ovet ovat talon käyntikortti. Niiden ulkonäköön on panostettu 
kautta aikojen (Vuolle-Apiala 2006, 102).  Kohteen upeat, massiivitammiset ulko-
ovet (Liite 2, Kuva 1) haluttiin ehdottomasti pitää entisellään. Ovet korjattiin peh-
menneiden puuosien osalta rakennuspuusepän työnä. Ovista poistettiin vanha 
lakka, joka uusittiin viisikerroksisella venelakkakäsittelyllä. 
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Ikkunat puolestaan ovat perinnetalon silmät, joiden tyyli on sidoksissa toteutuksen 
kanssa samanaikaisiin rakennustyyleihin (Rinne 2010, 112; Vuolle-Apiala 2012, 
136). Kohteen ikkunat ovat kaksinkertaiset, käsintehdyllä puhalletulla, lasilla verho-
tut ikkunat. Vanhat aaltoilevat ja helmiäiskuplaiset lasit edustavat vanhaa käsityö-
taitoa, ja niiden luoma tunnelma kuuluu olennaisena osana perinnetalon olemuk-
seen (Härö & Kaila 1976, 117). Jokaisen perinnetalon korjaajan on syytä pohtia, 
onko vanhan talon ikkunoita syytä nykyaikaistaa missään vaiheessa.  
Kohteen ulkoseinissä on yhteensä 52 ikkunaa, joista kaikkien sisäosat ulomman 
ikkunakarmin ulkoseinän puoleista osaa lukuun ottamatta pintakäsiteltiin kaapimalla 
vanha maali pois, ja uusimalla maalikerros hengittävällä pintamaalilla vähintään 
kahteen kertaan. Myös ikkunatiivisteet uusittiin. Yksi sisäpuolinen ikkunakarmi (Liite 
1., Makuuhuone 3, idän puoleinen ikkuna) jouduttiin uusimaan, koska vanha ikku-
nakarmi ratkesi liitoksistaan pintakäsittelyn aikana. Ikkuna sattui olemaan kohteen 
yleisimmin käytössä ollut tuuletusikkuna, joka oli kertomahistorian perusteella ke-
säisin auki vuorokauden ympäri.   
Kohteen väliovet ovat perinteiseen malliin yksilehtisiä, täyspuisia peiliovia. Kaikki 
ovet kunnostettiin poistamalla vanhat maalikerrokset, joita saattoi olla lukematon 
määrä. Pintojen kolot tasoitettiin lakkakitillä ja pinta maalattiin hengittävällä perinne-
maalilla vähintään kahteen kertaan.  
Kohde sisältää monia erilaisia leveitä, puusta valmistettuja listamalleja. Kaikki listat 
pyrittiin irrottelemaan vahingoittamatta vanhaa puuta. Vanhat maalikerrokset kaa-
vittiin irti, ja listat pintakäsiteltiin maalaamalla useaan kertaan hengittävällä perinne-




7 HUONEKOHTAISET KORJAUSTOIMENPITEET 
Koska kaikissa huoneissa suoritettiin remontin yhteydessä keskenään erilaisia kor-
jaustoimenpiteitä, on tässä luvussa lueteltu huonekohtaiset toimenpideselvitykset 
lukuun ottamatta rakenneosia, jotka on käsitelty luvussa 5. Joitakin huoneita on yh-
distelty korjaustoimenpiteiden suhteen, mikäli kaikki korjaustoimet ovat olleet huo-
neiden kesken vastaavia. Huonekohtaisessa korjaustoimenpideluettelossa käyte-
tään pohjakuviin merkittyjä huonenimityksiä (Liite 1). 
7.1 Yläkerta 
7.1.1 Länsipäädyn porrashuone 
Länsipäädyn porrashuoneen kaunis yksityiskohta on kahteen suuntaan kallistettu, 
aumatyyppinen paneelinen sisäkatto. Korjauksen yhteydessä vanha alakatto pois-
tettiin. Tässä yhteydessä paneelien yläpintaan havaittiin syntyneen kosteusrasituk-
sen aiheuttamaa homekasvustoa. Kattoa pudotettiin 50 mm alemmas lyömällä kat-
tovasojen alapintaan 50x50 mm soirot. Näin yläpohjan lämmöneristekerrokselle 
saatiin lisätilaa. Yläpohjarakenne on vastaava kuin kuviossa 6 sillä erotuksella, että 
150 mm sahatavara on yhdistelmä 50x100 mm + 50x50 mm sahatavaraa.  
Yläpohja eristettiin alhaalta käsin puhaltamalla selluvilla kattovasoihin asennetun 
kanaverkon läpi (Kuva 7.). Eristeasennuksen jälkeen katto levytettiin 22 mm pak-
sulla huokoisella kuitulevyllä, koolattiin 22x100 mm sahatavaralla ja panelointi uu-
sittiin. Ulkoseinän sisäpintaan asennettiin 6 mm paksu saneerauskipsilevy huokoi-
sen kuitulevyn päälle, koska kapean porraskäytävän seinä on altis mekaaniselle ra-
situkselle. Kipsilevy kestää mekaanista rasitusta huomattavasti huokoista kuitulevyä 








Ylätasanteen lankkulattia ja massiivipuiset portaat hiottiin. Lattia lakattiin ja portaat 
maalattiin. Vuonna 1994 uudistettu metallinen porraskaide poistettiin korjaustyön 
ajaksi, ja asennettiin lopulta sellaisenaan takaisin.  
7.1.2 Toimistohuone ja kodinhoitohuone 
Toimisto- ja kodinhoitohuoneiden vanhat levyrakenteiset (15 mm paksu lastulevy) 
lattiat purettiin, välipohja tyhjennettiin ja lattiavasat oikaistiin. Alkuperäisinä lat-
tiavasoina toimivat järeät välipohjahirret. Lattian oikaisu suoritettiin pulttaamalla vä-








Välipohjan ja ulkoseinien liitokset tiivistettiin ilmansulkupaperilla ja välipohjaan pu-
hallettiin sellueriste. Oikaistuihin lattiavasoihin ruuvattiin 44x185 mm pontatut lattia-
lankut. Ruuvaus suoritettiin koiraspontin taitteesta, jotta ruuvinkannat saatiin piiloon. 
Lankkujen ja lattiavasojen väliin lisättiin puuliima. Lopuksi lattian pinta hiottiin ja la-
kattiin.  
Väliseinien levytystä ei lähdetty vaihtamaan. Pelkkä pintakäsittely uusittiin tapetoi-
malla ja maalaamalla.  
Vanha alakatto purettiin ja kattoa pudotettiin 150 mm eristetilan laajentamiseksi 
50x150 mm sahatavaralla. Katto levytettiin 22 mm paksulla huokoisella kuitulevyllä 
uusia kattovasoja vasten ja koolattiin 22x100 mm sahatavaralla. 150 mm eristeon-
telo täytettiin puhallettavalla sellueristeellä. Lopuksi katto paneloitiin 18x160 mm ta-
sapontatulla paneelilla (Kuvio 6).   
Kodinhoitohuoneesta kirjastohuoneeseen johtavan ikkunan ikkunakarmit pintakäsi-
teltiin kauttaaltaan.  
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7.1.3 Itäpäädyn porrashuone 
Itäpäädyn porrashuoneen vanha lankkulattia purettiin, välipohja tyhjennettiin, lat-
tiavasat vahvistettiin ja lattia oikaistiin. Välipohjaan puhallettiin sellueriste, ja lattia-
pinnaksi asennettiin toimisto- ja kodinhoitohuonetta vastaava lankku. Vanha, por-
rastettu paneelikatto sekä näyttävä, massiivipuinen porraskaide pintakäsiteltiin kaa-
pimalla vanha maali pois ja korvaamalla se hengittävällä perinnemaalilla.    
Vanhan paneelikaton sekä vesikaton väliin oli asennettu puhallettava sellueriste ve-
sikattoremontin yhteydessä. Eristetila vaihteli 300 - 400 mm:n välillä aumakaton viis-
touden mukaan. 
7.1.4 Tupakeittiö, parvi ja kylpyhuone 
Tupakeittiön ja parven osalta uusittiin alakaton rakenteet sekä yläpohjan eristeet. 
Tupakeittiön ja parven kohdalla ei ole ullakkotilaa, vaan huoneistoon on rakennettu 
viisto alakatto (Liite 1., Leikkaus 1). Aiempi lämmöneriste- ja kattokannatinratkaisu 
oli vanhoihin kattovasoihin ja orsiin naulattu kolminkertainen 50x100 mm lankkuris-
tikko, joista jokaiseen oli yhdistetty 100 mm paksu mineraalivillakerros. Näin oli saa-
vutettu kokonaisuudessaan 300 mm paksu eristepaksuus. Alakatto oli verhottu val-
koiseksi maalatulla 13 mm paksulla kipsilevyllä. Kipsilevyn ja lämmöneristeen väliin 




Kuvio 9. Vanha yläkerran tupakeittiön yläpohjan rakennemalli. 
 
Lämmöneristeet, kattokannattajat ja höyrynsulku poistettiin vesikattoremontin yh-
teydessä, joten alakaton levytyksen purkamisen jälkeen näkyvissä olivat uudet kat-
toruoteet sekä alkuperäiset orret ja kattovasat.  
Uuden alakattorakenteen toteutus aloitettiin vesikaton ilmaraon nikkaroinnilla. 100 
mm paksu ilmarako saatiin aikaan lyömällä kattovasojen alapintaan 25 mm paksu 
huokoinen kuitulevy tiiviisti pitkittäisten orsihirsien väliin. Levyjen kiinnitys varmistet-
tiin kiinnittämällä levyn saumoihin ja keskelle levyjä 22x100 mm laudat k300 mm 





Seuraavaksi orsihirsien alapintaan asennettiin kohtisuorasti 50x175 mm sahata-
vara. Sahatavaran alapintaan kiinnitettiin vielä 22 mm paksuhuokoinen kuitulevy, 
jonka pysyvyys varmistettiin saumoista 22x100 mm koolauslaudoilla (Kuvio 10). 
Näin eristeontelon kokonaispaksuudeksi tuli noin 500 mm (orsihirsi + 175 mm) ja 
eristepaksuudeksi noin 550 mm (Kuvio 10). Kuvassa 9 esitetään tupakeittiön ylä-
pohjan rakennusvaiheita. 
 





Kuva 9. Tupakeittiön katon korjausta. 
 
Tupakeittiön lankkulattia purettiin ulkoseinän läheisyydestä, jotta välipohjan mah-
dolliset kosteusvahingot voitaisiin kartoittaa. Tältä osalta välipohjan vanhat eristeet 
poistettiin alakerran alakattoa myöten. Mitään kosteusvaurioihin viittaavaa ei löy-
detty, joten alakerran alakaton ja seinien välinen liitos tiivistettiin pellavaeristenau-
halla ja ilmansulkupaperilla (Kuva 10), välipohjan tyhjätty osuus täytettiin puhallet-
tavalla sellueristeellä, ja irrotetut lankut lyötiin takaisin paikoilleen. Lopuksi lattia hiot-
tiin ja lakattiin kokonaisuudessaan. 
Väliseinien osalta toimenpiteiksi riitti pintakäsittelyn uusiminen hengittävällä perin-
nemaalauksella.   
Vuonna 1994 uusittu kylpyhuone jätettiin korjaustoimien ulkopuolelle. Ainoastaan 
suihkukaappi vaihdettiin uuteen. 
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7.1.5 Makuuhuoneet 1 ja 2 
Makuuhuoneet 1 ja 2 sijaitsevat rakennuksen lounaisnurkassa, jossa vesivahinko 
tuli ilmi. Tästä syystä ulkoseinien levytyksen ja lisäeristyksen lisäksi muuten hyvä-
kuntoiset lankkulattiat avattiin seinien vierestä, jotta voitiin tarkastaa välipohjan 
mahdolliset kosteusvauriot. Tässä vaiheessa todettiin, ettei välipohjassa ollut kor-
jaustarvetta. Mahdollinen kosteuskin oli ehtinyt kuivua pois. Avatun osan välipohja-
eristeet kuitenkin poistettiin alakerran alakattoja myöten, ja välipohjan liitokset sei-
nien kanssa tiivistettiin pellavaeristenauhalla sekä ilmansulkupaperilla (Kuva 10). 
Vanhat lattialankut lyötiin takaisin paikoilleen. Lopuksi lattia hiottiin ja lakattiin.  
 
Kuva 10. Välipohjan ja ulkoseinän sauman tiivistämistä pellavaeristenauhalla ja il-
mansulkupaperilla ennen välipohjan sellueristeen asentamista. 
 
Remontin yhteydessä myös makuuhuoneiden 1 ja 2 kiintokomeroiden liukuovime-




7.1.6 Itäpäädyn portaat 
Itäpäädyssä sijaitsee talon pääportaikko. Vanhat portaat olivat leveät, massiivipui-
set portaat, jotka olivat alkaneet pehmenemään hirsiseinän vierustalta. Niinpä ne 
päätettiin uusia kokonaan ulkoseinien remontoinnin yhteydessä. Uuden portaikon 
materiaaliksi valittiin 40 mm paksu tammiliimalevy ilman sormijatkoksia.  
Uusi portaikko toteutettiin rakennuspuusepän työnä vanhaa porrasmallia mukaillen. 
Lopuksi portaat hiottiin ja lakattiin (Kuva 11). 
 
Kuva 11. Itäpäädyn portaiden rakennusta. Äärimmäisenä oikealla valmis, lakattu 
portaikko. 
 
7.1.7 Makuuhuone 3 (Isun makuuhuone) 
Makuuhuoneessa 3 oli vanha, paksusta tuppeen sahatusta lankusta lyöty lattia. 
Lankut oli perinteiseen malliin soviteltu vieri viereen vuorotellen tyvi- ja latvapuolten 
päätyjä. Lankut oli kiinnitetty toisiinsa halkaisijaltaan noin 15 mm paksuilla, käsin 
pyöreiksi veistetyillä puutapeilla. Lankut oli lyöty kiinni lattiavasoihin naulaamalla 
päältä päin. 
Vanhat lankut irroteltiin, ja paksu, moninkertainen maalikerros poistettiin. Lankut 
säilöttiin myöhempää käyttöä varten.  
Välipohjan eristeet poistettiin alakerran alakattoja myöten, alakerran alakaton ja hir-
siseinien väliset liitokset tiivistettiin pellavaeristenauhalla ja uudeksi välipohjaeris-
teeksi puhallettiin sellueriste. Lattia oikaistiin, ja lankutettiin vastaavalla tavalla toi-
misto- ja kodinhoitohuoneiden kanssa. Lopuksi lattia hiottiin ja lakattiin. 
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Alkuperäinen, paneelinen alakatto pintakäsiteltiin kaapimalla vanha maali pois, ta-
soittamalla suuret epätasaisuudet ja maalaamalla hengittävällä perinnemaalilla vä-
hintään kahteen kertaan. Seinäpinnat tapetoitiin hengittävällä paperitapetilla.  
Huoneessa sijaitsevat kiintokomerot pintakäsiteltiin maalaamalla sisältä ja ulkoa. 
7.1.8 Eteinen 
Eteisen vanha lankkulattia purettiin ja välipohja tyhjennettiin. Vanhojen lankkujen 
päälle oli alun perin asennettu 6 mm paksu vaneri nupinauloilla. Vanerin päälle oli 
lopuksi liimattu muovimatto.  
Lattiavasat oikaistiin vastaavalla tavalla toimisto- ja kodinhoitohuoneen sekä ma-
kuuhuone 3:n kanssa. Välipohjaan puhallettiin sellueriste. Uusi lattia lyötiin kiinni 
hyödyntämällä makuuhuoneesta 3 irrotettuja lattialankkuja. Lankkujen väleihin 
asennettiin uudet tapit, jotka pätkittiin puisesta harjanvarresta. Lankut kiinnitettiin 
ruuvaamalla halkaisijaltaan 25 mm esireikien läpi, jotka oli porattu suunnilleen puo-
liväliin lankkuja. Reiät tulpattiin lopuksi halkaisijaltaan 25 mm puisilla tulpilla ja lattia 
pintakäsiteltiin hiomalla ja maalaamalla.  
Eteisestä porrashuoneeseen johtavan ikkunan ikkunapuitteet pintakäsiteltiin kaut-





Yläkerran pienen WC:n sisäpinnat uudistettiin. Vanhat, laatoitetut lastulevyseinät 
kannettiin sellaisenaan ulos, ja lattialaatoitus piikattiin pois. Lattia purettiin lat-
tiavasoihin saakka. Katto jätettiin paikoilleen ja pintakäsiteltiin maalaamalla.  
Uudet seinät tehtiin 13 mm paksusta, erikoiskovasta kipsilevystä, joka kosteuseris-
tettiin kattoon saakka. Seinät myös laatoitettiin kattoa myöten.  
Lattiaan asennettiin alimmaiseksi 22 mm paksu filmivanerilevy. Vaneri kosteuseris-
tettiin, jonka jälkeen se laatoitettiin. 
Myös kaikki vesikalusteet uusittiin.  
7.1.10 Kirjastohuone 
Kirjastohuoneeseen oli aikoinaan asennettu kauniit, massiivipuiset kiinteät kirjahyl-
lyt, jotka purettiin, hiottiin ja maalattiin remontin yhteydessä. Kirjastohuoneen hirsi-
rakenteiset seinät oli pinnoitettu maalatulla pinkopahvilla. Vanhaa, perinteistä ra-
kennetta ei ryhdytty vaihtamaan. Seinät saivat pintaansa ainoastaan uuden maalin.  
Kirjastohuoneen lankkulattia oli vastaava kuin makuuhuoneessa 3, mutta lankkujen 
pintaan oli lisäksi asennettu 6 mm paksu vaneri ja muovimatto eteisen tavoin. Tup-
peen sahatut lankut (Kuva 12) nosteltiin ylös ihmetellen, miten täydellisesti rakenta-
jat olivat saaneet ne aikoinaan sopimaan saumattomasti toisiaan vasten. Välipohjan 
todettiin olevan ehjä.  
Koska kirjastohuone sijaitsee rakennuksen keskellä, loitolla ulkoseinistä, päätettiin 
vanhat välipohjaeristeet jättää paikoilleen. Vuosikymmenten aikana purueristeen 
kokoon painumisen seurauksena syntynyt rako eristeen ja lattialankkujen välissä 




Kuva 12. Vanhoja lattialankkuja irroteltuina ja järjestettyinä odottamassa uudel-
leenasentamista. 
 
Vanhat lankut asennettiin alkuperäisessä järjestyksessään takaisin naulaamalla. 
Naulauksessa käytettiin viiden tuuman kuumasinkittyjä lankanauloja. Naulojen kan-
nat lyötiin lyttyyn ja naulat lyötiin lankkuihin syysuuntaisesti, jotta naulan jäljet saatiin 
paremmin muistuttamaan lankkujen kolhuja. Vasaran varressa piti olla tarkkana, 
koska hutilyöntien aiheuttamat lommot puolestaan erottuivat selkeästi muista kol-
huista. Lankkujen väliset tapit uusittiin samalla menetelmällä eteisen kanssa. Lo-
puksi lattia hiottiin ja maalattiin. 
Alkuperäinen, paneelinen alakatto pintakäsiteltiin kaapimalla vanha maali pois, ta-
soittamalla suuret epätasaisuudet ja maalaamalla hengittävällä perinnemaalilla vä-




7.1.11 Yläkerran sali 
Yläkerran salin lattia oli vastaava kirjastohuoneen kanssa. Koska sali sijaitsee ra-
kennuksen ulkonurkassa, päätettiin koko lattia nostaa ylös välipohjan mahdollisten 
vaurioiden tarkastamiseksi. Lankkuja nostellessa ne numeroitiin alkuperäisen jär-
jestyksen säilyttämiseksi, jotta asennus takaisin onnistuisi saumattomasti (Kuva 
12).  
Välipohjan eristeet poistettiin kuivaimulla alakerran alakattoa myöten, alakerran ala-
kattojen ja välipohjan väliset raot tukittiin pellavaeristenauhalla ja ilmansulkupape-
rilla (Kuva 10) ja eristeeksi asennettiin puhallettava sellueriste. Alkuperäiset lankut 
lyötiin takaisin paikoilleen ja pintakäsiteltiin vastaavalla tavalla kirjastohuoneen 
kanssa (Kuva 13). 
 





Yläkerran salin alakatto eroaa muista kohteen alakatoista. Se on vanha, kaunis pah-
vikatto, jota on käytetty usein perinnetalojen alakattojen ja seinien vuorauksessa 
(Niskala 1996, 97). Katon kanssa toimittiin varovaisesti, koska vanha pahvi saattaa 
olla hauras ja hyvin altis mekaanisille vaurioille. Katto maalattiin varovasti kahteen 
kertaan. 
7.1.12 Makuuhuone 4 (Jalo-sedän huone) 
Makuuhuone 4 oli kärsinyt yläpohjasta valuvan veden aiheuttamista sisäseinä- ja 
alakattovaurioista (Kuva 14). Niinpä ulkoseinien sisäverhouksen lisäksi myös lattia 
purettiin. Lattian rakenne oli vastaava kirjastohuoneen ja salin kanssa. Välipohjan 
korjaus sekä lattian asennus ja pintakäsittely toteutettiin salia vastaavalla tavalla. 
Välipohjasta ei löydetty mitään viitteitä kosteusvaurioista.  
 






Makuuhuoneen 4 paneelinen alakatto ja ulkoseinä olivat ehtineet vesikaton uusimi-
sen jälkeen kuivua, eikä vesi ollut aiheuttanut rakenteisiin vaurioita. Niinpä katto sai 
jäädä paikoilleen, ja se pintakäsiteltiin makuuhuone 3:n ja kirjastohuoneen kanssa 
vastaavalla tavalla. 
Huoneessa sijaitsevat kiintokomerot pintakäsiteltiin maalaamalla sisältä ja ulkoa.    
7.2 Alakerta 
7.2.1 Itäpäädyn tuulikaappi ja varasto, eli ”tikkaanaluskanttuuri” 
Itäpäädyn tuulikaappiin vaihdettiin sisäkatto, jotta uuden portaikon ja sisäkaton vä-
linen tila voitiin eristää sellueristeellä. Sisäkatto nakuteltiin paneelista. Seinät pinta-
käsiteltiin maalaamalla. Ehjän lattian annettiin olla paikoillaan. Se ainoastaan hiottiin 
ja maalattiin.  
Itäpäädyn portaikon alla sijaitsevan varaston lattia jouduttiin uusimaan porrasre-
montin yhteydessä. Vanhat lattialankut purettiin, ja alapohjan purueristeet poistettiin 
pohjalaattaa myöten. Pohjalaatan bitumisivelyn todettiin olevan kunnossa. Alapoh-
jan purut olivat myös täysin puhtaita (Kuva 15). Näiden seikkojen perusteella alapo-




Kuva 15. Alakerran itäpäädyn varaston alapohjan eristeet ja bitumisively olivat täy-
sin kunnossa. 
 
Vanhat lattiavasat vaihdettiin uusiin, jotta lattian pinta saatiin uusia portaita varten 
haluttuun korkeuteen. Uudeksi eristeeksi asennettiin puhallettava sellueriste, ja lat-
tian pinta lyötiin 28x95 mm päätypontatusta lattialaudasta. Lattian pinta hiottiin ja 
lakattiin. 
7.2.2 Itäpäädyn eteinen 
Itäpäädyn eteisestä ei purettu mitään. Lattiaan on aikoinaan asennettu kaunis mo-
saiikkiparketti, joka oli kaikilta osin täysin ehjä. Eteinen pintakäsiteltiin levytettyjen 
väliseinien, paneelikaton sekä portaikkoa reunustavien pilarien ja porraskaiteiden 




7.2.3 Työhuone ja sali 
Työhuoneen ja salin sisäseinät oli koolattu pystysuoraan, jolloin sisäverhouslevyn 
ja hirren väliin oli jäänyt pahimmillaan yli 100 mm paksu rako (Kuvio 3 a). Rakoon 
oli asennettu noin 30 mm paksu kovavillalevy (Kuva 4) joka ei likimainkaan yltänyt 
tukkimaan rakoa kokonaisuudessaan. Levytykset, koolaukset ja villoitukset puret-
tiin.  
Ulkoseinät koolattiin takaisin liuhoiksi luvussa (5.3.2) kuvatulla tavalla (Kuvio 7 ja 
Kuva 6). Eristeeksi puhallettiin sellueriste ja pintaverhoukseksi erikoiskova 13 mm 
paksu kipsilevy.  
Pystysuoria seiniä liuhaksi palautettaessa törmättiin kattolistojen suhteen ongel-
maan. Alkuperäisiä, kolmesta osasta koostuvia massiivisia kattolistoja (Kuva 16) piti 
nimittäin jatkaa, koska huoneen mitat kasvoivat katon rajassa. Listojen jatkokappa-
leet nikkaroitiin lopulta käsityönä. 
 
Kuva 16. Alakerran salin ja työhuoneen kolmiosainen kattolistamalli, jota täytyi jat-





Alakattojen osalta korjaustoimenpiteet olivat vastaavat yläkerran salin ja makuuhuo-
neiden 3 ja 4 kanssa. Kipsilevytetyt sisäseinät tasoitettiin ja maalattiin. 
Lattian mosaiikkiparketti oli ehjä, joten se ainoastaan hiottiin ja lakattiin. 
7.2.4 Tupakamari 
Tupakamarissa pystysuoraan oikaistut ulkoseinien sisäverhoukset vaihdettiin uusiin 
samalla tavoin kuin työhuoneessa ja salissa. Vanha lankkulattia avattiin ulkoseinän 
vierustalta nostamalla muutamat reunimmaisista lankuista ylös. Alapohjan purueris-
teet poistettiin, alapohjan rakenteet tarkastettiin, ja kaiken todettiin olevan täysin eh-
jää. Purueriste korvattiin puhallettavalla sellueristeellä, ja lattialankut lyötiin takaisin 
paikoilleen. 
Huone oli väliseinä- ja sisäkattorakenteiltaan vastaava työhuoneen ja salin kanssa, 
joten myös pintakäsittely toteutettiin vastaavalla tavalla. 
7.2.5 Tupa     
Tuvan sisäkatot ja ulkoseinien sisäverhoukset olivat alkuperäiset. Ulkoseinien sisä-
verhouksena oli pinkopahvi, ja sisäkattomateriaalina leveä ja epäsäännöllisen muo-
toinen, mutta saumattomasti asennettu, maalattu lauta. Näihin rakenneosiin ei ka-
jottu pintakäsittelyä lukuun ottamatta.  
Tuvan lattiaa reunustivat vanhat, kiinteät laatikkopenkit, joiden kansi oli saranoitu. 
Näin penkkien sisälle oli saatu paljon säilytystilaa. Tuvassa oli myös alkuperäisiä, 
pohjalaistalolle ominaisia kiintokalusteita kuten kaksikerroksinen sänkyrati (Kuva 
17) sekä lautaskaappi (Salo 2013, [viitattu 24.9.2015]) (Kuva 17), joita ei haluttu 
korjaustoimien aikana vahingoittaa. Varustukseen kuuluu myös iso, kaarevaotsai-




Kuva 17. Tuvan kiintokalusteita. 
 
Tupaan oli havaittu virtaavan kylmää ilmaa alapohjan ja ulkoseinän saumoista. Al-
kuperäinen rossialapohja oli aikoinaan täytetty (Liite 3) ja alapohjalaatta valettu päin 
seinähirttä. Ulkoseinän ja alapohjalaatan väliseen saumaan oli aikojen saatossa 
muodostunut rako, josta ilma pääsi virtaamaan sisään (Kuva 18). Hirren ja laatan 
välissä ei ollut betonia puusta eristävää rakennekerrosta. Hirret olivat tutkittaessa 
täysin ehjät. 
 





Vanha lattiarakenne purettiin. Rakenne koostui lattialankusta, noin 50 mm paksusta 
koolauksesta alapohjalaatan päällä, ja noin 50 mm purueristekerroksesta. Alapoh-
jalaatan pinta oli sivelty bitumilla, ja sively oli kunnossa purueristeen ja lattiaraken-
teiden hyvästä kunnosta päätellen. 
Raaputettaessa bitumisivelyn pintaa laatan päälle nousi välittömästi vesihelmi. Ala-
pohjalaatan todettiin olevan seinän läheisyydessä läpimärän bitumisivelyyn asti. 
Laatta päätettiin piikata ylös seinän vierestä. Piikatessa todettiin alapohjan täyttö-
maan olevan kapillaarista savea, joka nosti maakosteuden alapohjalaattaa vasten. 
Täyttömaa-aines päätettiin vaihtaa ei-kapillaariseksi. 
Kun vanha täyttömaa oli poistettu, asennettiin luonnonkiviperustusta vasten bitumi-
kermi (Kuva 19 a) siten, että bitumikermin yläreuna tuli uuden betonilaatan yläpin-
nan tasolle. Bitumikermiä vasten, pohjalaatan alle lisättiin vielä 150 mm paksu pel-
lavaeristekerros (Kuva 19 b), ja pohjan nurkkiin ruuvattiin kierrepaalut alapohjalaa-
tan lisäkannakkeiksi (Kuva 19 c). Täyttömaa-ainekseksi asennettiin 8-16 mm sepeli 
(Kuva 19 d)), jotta kapillaarinen veden nousu estettäisiin. Täytön jälkeen sepelin 
pintaan asennettiin harjateräsverkko (B500K 6-150), (Kuva 19 d), jonka jälkeen suo-
ritettiin pintavalu (Kuva 19 e). Bitumikermin yläreuna toimii tästedes erottavana ra-




Kuva 19. Tuvan alapohjan korjausvaiheita. 
 
Pintavalu käsiteltiin kovettumisen jälkeen perinteisellä bitumisivelyllä, jonka jälkeen 
päästiin asentamaan uutta lattiaa. 
Tuvan lattiavasoina käytettiin 50x100 mm lappeelleen asetettua sahatavaraa, joka 
kiilattiin irti pohjalaatasta 15 mm paksuilla vanerilapuilla. Näin eristeontelon korkeu-
deksi tuli noin 65 mm. Se ei ole paljon, mutta lattian pintaa ei voitu nostaa korkeam-
malle. Muuten myös ovia ja kynnyksiä olisi jouduttu nostamaan, ja ikkunalinja olisi 
jäänyt aiempaa alemmas. Toisaalta tuvan kohdalla sijaitsevan alkuperäisen peru-
nakellarin katto esti pohjalaatan valamisen matalammalle.  
Lattian pintamateriaaliksi asennettiin 28x95 mm pontattu lattialauta. Lattian pinta 
hiottiin ja maalattiin. 
Vanhat pinkopahviseinät, alakatto sekä kiintokalusteet pintakäsiteltiin maalaamalla. 
Vanhat maalikerrokset poistettiin mahdollisuuksien mukaan. Kiintokalusteiden alku-
peräisiä maalisävyjä jäljitellessään maalarilla oli valtava työ. 





Keittiö oli säilynyt tällä kerralla ilman vesivahingon aiheuttamia vaurioita. Toisin oli 
2000-luvun taitteessa (Liite 3). Ainoastaan lattian pintamateriaali vaihdettiin ulkosei-
nän sisäverhouksen remontoinnin lisäksi. Vanha lattia oli 22 mm paksun lastulevyn 
päälle saneerauslaastilla kiinnitettyä klinkkerilaattaa. Saneerauslaastin tartunta las-
tulevyn kanssa oli vuosien saatossa pettänyt, ja osa laatoista ja saumauksista olivat 
irtonaisia.  
Laatoitus poistettiin, ja tilalle asennettiin laminaattilattia. 
7.2.7 Ruokasali ja TV-huone 
Myöskään ruokasalissa tai TV-huoneessa ei ilmentynyt vesivahingon aiheuttamia 
rakenteellisia vahinkoja. Ikkunoiden yläosassa havaittiin vesivalumia, jotka tosin oli-
vat kuivuneet eivätkä olleet ehtineet aiheuttaa vahinkoja. Ulkoseinän sisäverhouk-
sen korjaamisen ja ikkunoiden pintakäsittelyn lisäksi ruokasalissa ja TV-huoneessa 
siistittiin ainoastaan seinä- ja kattopinnat tasoittamalla ja maalaamalla. Seinäpinnat 
olivat pääosin lastulevyverhottuja, ja katto oli alkuperäistä paneelia. 
7.2.8 WC/kylpyhuone   
Alakerran kylpyhuoneen ilmanvaihto oli uhannut aiheuttaa kosteusongelmia luvussa 
3 esitetyllä tavalla. Suihku oli kuitenkin jäänyt ajan mittaan hyvin vähäiselle käytölle, 
jolloin kostea sisäilma ei ollut ehtinyt aiheuttaa vaurioita ullakolle ajautuessaan. Kyl-
pyhuoneen alakattoa oli pudotettu välipohjan alapinnasta noin 300 mm alemmas, ja 
poistoilmaa varten alakaton pintaan oli asennettu lautasventtiili. Venttiili ei kuiten-
kaan ollut kiinteässä yhteydessä vanhan avopaisuntasäiliön putkeen, joka toimi 




Kylpyhuoneen pinnat päätettiin uusia läpikotaisin. Alakatoksi asennettiin 13 mm 
paksu erikoiskova kipsilevy, ja lautasventtiili yhdistettiin poistoilmaputkeen. Poistoil-
maputken yläpää oli johdettu ulos yläpohjaremontin yhteydessä (luku 3, Kuva 2). 
Seinäpintoihin asennettiin uudet laatoitukset vanhojen laattojen päälle. Lattialaatat 
piikattiin ylös, ja uuden laatoituksen alle asennettiin termostaattiohjauksella toimiva 
lattialämmitysmatto sähköasentajan toimesta. 
Myös kaikki vesikalusteet sekä suihkukaappi uusittiin. 
7.2.9 Länsipäädyn eteinen ja tuulikaappi 
Länsipäädyn eteiselle ja tuulikaapille ei tehty rakenteellisia korjauksia. Ainoastaan 




Peruskorjausprojektin edetessä myös kohteen LVIS-järjestelmää päivitettiin use-
assa eri vaiheessa, ja melko massiivisesti. Kohteeseen asennettiin muun muassa 
nykyaikainen valvontakamerajärjestelmä, uusi sähköpääkeskus sekä uusia vesi-
keskuslämmityksen patterilinjoja. Tässä yhteydessä LVIS-osio jätetään kuitenkin 





Perinnerakennuksen huolto- ja korjaustoimien suunnittelu on syytä suorittaa huolel-
lisesti hyödyntäen saatavilla olevaa lähdeaineistoa, asiantuntemusta ja historiatie-
toa. Ennen ulkopuolisen avun hankkimista on edullista tutustua rakennukseen itse 
ja määritellä rakennuksen arvo (rakennushistoriallinen, kulttuurihistoriallinen, mai-
semallinen, tunneperäinen tai vaikkapa taloudellinen). Huolellinen suunnittelu vaatii 
rakennuksen lukutaitoa, jota kannattaa harjoitella ajan kanssa.  
Rakennuksen lukutaidossa ei ole lopulta kyse järin korkealentoisesta ongelmatii-
kasta. Lukutaito tarkoittaa lähinnä tietoisuutta siitä, miten talo on rakennettu, ja mi-
ten se toimii. Nöyryys, tiedonjano ja vanhojen perinteiden sekä menetelmien kunni-
oittaminen ovat korjausrakentajan hyveitä. Kirjasto on hedelmällinen ympäristö pe-
rinnerakentamisesta kiinnostuneelle, sillä aiheeseen liittyviä tietokirjoja, korjausop-
paita ja -ohjeita on saatavilla runsaasti. 
Korjausrakentamiselle on yleensä olemassa jokin syy. Usein syy perustuu raken-
nuksen vanhenemiseen tai toiminnassa tapahtuneeseen, vaurioon johtaneeseen 
virheeseen (Kaivonen J-A. 1994, 17). Vallitsevan tilanteen havaitseminen ja mah-
dollisten vaurioiden syiden oivaltaminen luo pohjan vanhan rakennuksen huolto- tai 
korjaustarpeen suunnittelulle. Kulttuurihistoriallisen arvorakennuksen kohdalla on 
syytä perehtyä seikkoihin, jotka ovat rakennuksen historian kannalta ominaisia ja 
arvokkaita. Rakennushistoriallinen arvo on kiinni rakennuksen aidoissa materiaa-




Niin perinnerakennusten korjausta, perinteistä korjausrakentamista kuin useimpia 
tieteenaloja ylipäätään yhdistää eräs yhteinen tekijä: Moniin kysymyksiin ei ole ole-
massa yhtä oikeaa vastausta vaan totuuksia on useita. Kyse on monasti siitä, miten 
tilannekohtainen totuus määritellään. Korjaajan kannalta on olennaista tuntea erilai-
sia ratkaisuvaihtoehtoja (totuuksia) tilaajan esittämään tarpeeseen. Tilaajan taas on 
löydettävä omiin tarkoitusperiinsä sopivin totuus korjaajavaihtoehtojen ratkaisutar-
jonnasta. Jokaista korjausrakennusprojektia määrittelee ensi sijassa korjaajan so-
veltama rakennusfilosofia. Toimenpiteet valikoituvat usein korjaajan mielipiteiden 
mukaisesti (Kaila 1997, 14.). Niinpä tilaajan ja korjaajan välisen luottamuksen on 
oltava vakaalla pohjalla ja sopivan korjaajan etsimiseen kannattaa käyttää aikaa. 
Kyseenalaistaminen, keskustelu ja arvottaminen ovat avaintekijöitä. 
Yleistäen kaikkien perinnerakennusten korjaustoimenpiteiden tulisi tähdätä loppu-
tulokseen, jolla pyritään turvaamaan arvokkaan rakennuksen tulevaisuus perinteitä 
kadottamatta. Tämä vaatii kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista sovitun loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. Ehjän, 300 vuotta vanhan hirsirakennuksen seinähirret 
saattavat näyttää lähes vastakaadetuilta, vaikka hirret ovat saaneet alkunsa jo yli 
400 vuotta sitten! Rakennus säilyy, mikäli sen annetaan säilyä. 
Rakennusten korjauksissa törmätään usein keskusteluun höyrynsulun käytöstä. Se 
tuntuu olevan rakenneosa, joka jakaa mielipiteet kahtia. Sanaan korjaus liittyy yhä 
useammin etuliite: energia. On varmasti totta, että oikein asennettu höyrynsulku pa-
rantaa rakenteiden tiiviyttä, ja tekee mahdolliseksi tehokkaiden, ei-hygroskooppis-
ten eristeiden käytön. Höyrynsulun suurin ongelma lienee sen haavoittuvuus. Sen 
on pysyttävä tiiviinä aina - piste. Höyrynsulun asentamisen jälkeen rakenne ei siedä 
häiriöitä, jotka vaarantavat sen tiiviyden. Toiminnan takaamiseksi höyrynsulun liitos-
ten on onnistuttava asentajalta täydellisesti ja vuosien kuluessa höyrynsulun on py-
syttävä ehjänä ilman ehtoja. Höyrynsulun hauraus lepää asentajan ja käyttäjän kä-
dessä, koska asentajan huolimattomuudesta johtuvat vuotokohdat ja vaikkapa tau-




Tämän opinnäytetyön kohteena olevassa rakennuksessa poistettiin tupakeittiön kat-
torakenteista noin 17 vuotta vanha höyrynsulku-/mineraalivillarakenne. Minkään lai-
sia merkkejä rakenteellisista tai fysikaalisista ongelmista ei löytynyt. 17 vuotta on 
lyhyt aika kyseisen rakennuksen historiassa, mutta puoltaa oletusta höyrynsulun 
toiminnasta oikein asennettuna ja käytettynä vanhojenkin rakennusten kohdalla.   
Höyrynsulun käyttö on kuitenkin riskipeliä, jota tulisi välttää perinnerakennusten kor-
jaamisessa. Varmimmin rakennuksen toiminta turvataan käyttämällä mahdollisim-
man alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisia rakennusmateriaaleja ja -menetelmiä. 
Ison perinnetalon peruskorjaus saattaa olla kallista puuhaa, jopa kalliimpaa kuin uu-
den pientalon rakentaminen. Korjausprojektiin ryhdyttäessä on usein erittäin vai-
keata muodostaa tarkkaa arviota projektin laajuudesta tai kokonaiskustannuksista. 
Materiaaleja joudutaan hankkimaan pienissä osissa töiden edetessä, koska kor-
jauksen tarpeessa olevia rakenteita löytyy vanhoja rakennusosia purettaessa. Yllä-
tyksiä on luvassa aina.  
Korjausprojektin aikataulu on syytä muodostaa mahdollisuuksien mukaan löysäksi. 
Monet erityistekijät ovat omiaan hidastamaan töiden tehokasta etenemistä. Mikäli 
kohde on esimerkiksi vakituisessa asuinkäytössä projektin aikana, joudutaan asu-
misen tarpeet turvaamaan projektin jokaisessa vaiheessa. Vanhoissa taloissa asuu 
usein iäkkäitä ihmisiä, joiden tarpeiden ja hyvinvoinnin on oltava etusijalla. Perinne-
talot sisältävät mahdollisesti paljon vuosikymmenten aikana kertyneitä arvokkaita 
esineitä, joiden säilyminen on myös varmistettava käsittelemällä esineitä varoen. 
Kaikki mihin kosketaan, on tai on ollut joskus jollekin hyvin arvokasta. Viisas korjaaja 
kunnioittaa vanhaa taloa itsessään arvoesineenä. 
Havainnointikykyiselle korjaajalle vanhan talon kunnostaminen tarjoaa elämyksiä 
toisensa perään. Rakenteet kätkevät sisäänsä elävää historiaa pitkien ajanjaksojen 
takaa. Tarkkaavainen tutkija kykenee jäljittämään erilaisia aikakausia, tapahtumia, 
rakennuskulttuurin ja -muodin muutoksia, rakentajien työmenetelmiä ja vaikkapa kä-
sialoja talon olemassa olon ajalta. On jännittävä ajatella millaisena aikaisemmat ra-
kentajat ja korjaajat ovat nähneet ympäristönsä työskentelynsä hetkellä. 
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Ajan saatossa tapahtuvista huolto- ja korjaustoimenpiteistä on edullista pitää kirjaa. 
Dokumentit aikaisemmista toimenpiteistä helpottavat huolto- ja korjaustarpeiden ar-
viointia, toimenpiteiden ja toimeenpanijoiden valintaa sekä toteutusta tulevaisuu-
dessa. Kulttuurihistoriallinen arvorakennus vaatii jatkuvaa kunnossapitoa ja tulevai-
suuden suunnittelua. Suunnitteluun löytyy apua vaikkapa rakennus- ja kulttuuriym-
päristöjä käsitteleviä verkkosisältöjä tarjoavan www.rakennusperintö.fi -palvelun ai-
neistoista (Flink, [Viitattu 27.9.2015]). Perinnerakennusten arvo säilytetään edelleen 
pitämällä rakennukset kunnossa, kunnioittamalla rakennushistoriaa ja huolehtimalla 
rakennusten hyvinvoinnista.  
On hyvin haastavaa ymmärtää näiden rakennusten historian pituutta. Miten paljon 
ne ovat kestäneet tuuli-, lumi- ja hyötykuormia, höyrynpainetta, lämpötilaeroja ja 
kosteusrasitusta elinkaarensa aikana? Tuon käsityskyvyn rajoja koettelevan ajan-
jakson aikana rakennus- sekä asumiskulttuuri ovat kokeneet valtavia muutoksia. 
Siinä missä perinnetalojen kehitys on ollut kestävää, perustuu nykyrakentaminen 
yhä enemmän kulutustavara-ajatteluun. Perinnetalon asukas on ajan saatossa 
muokannut talonsa asumisolosuhteita ajan tarpeiden mukaan, mutta nykyinen talon 
omistaja vaihtaa yhä helpommin osoitetta kyllästyessään samoihin nurkkiin. Raken-
nusajat lyhenevät lyhenemistään ja hinnat putoavat putoamistaan. Kuluttaja ihannoi 
nopeaa rakennusaikataulua, mutta toisaalta kritisoi kovin sanoin nykyaikaista raken-
nusosaamista homevaurioiden yleistyessä.   
Rakennusosaamisen kritisoiminen on turhaa. Osaaminen ja ymmärrys eivät ole ka-
donneet minnekään. Olemassa olevat resurssit on vain kyettävä valjastamaan. Jo-
kaisessa perinnetalon korjausrakentamisprojektissa nykyinen ja mennyt kulttuuri 
kohtaavat. Perinnetelojen kestävä kehitys vaarannetaan hyvin helposti sovelletta-
essa nykyisen rakennuskulttuurin ajattelutapoja korjausrakentamiseen kevyin pe-
rustein. Viisas rakentaja tunnistaa kulttuurierojen väliset vaaran paikat ja osaa hyö-
dyntää nykyaikaista osaamista turvatakseen arvokkaan rakennuksen elämän kauas 
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LIITE 1 Rakennuksen pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset 
 
Piirros 1. Kellari. 
 





Piirros 3. Yläkerta. 
 





Piirros 5. Leikkaus A2-A2. 
 
 





Piirros 7. Leikkaus A4-A4. 
 
 





Piirros 9. Julkisivu länteen. 
 
 









LIITE 2 Rakennuksen julkisivukuvat 
 
1. Julkisivu pohjoiseen 
 
 










LIITE 3 Rakennuksen korjaushistoria pähkinänkuoressa 
1745  
 Kohteen rakennustyöt aloitetaan ja rakennus sijoitus alkuperäiselle paikal-
leen Kosolankadun varteen 
1896  
 Kohde siirretään nykyiselle paikalleen tukkimasta kehittyvän Lapuan sisään-
tuloväylää 
 Vesikate uusitaan 
Vesikatteeksi asennetaan saumapeltikatto, joka poistetaan 2011. Vanha sauma-
pelti kestää 115 vuotta. 
 Nykyisen ulkovuorauksen toteuttaminen 
 Ikkunamallin muutos perinteisestä 6-ruutuisesta 3-ruutuiseen ”venäiseen” ik-
kunatyyppiin (kuva)  
 





 Etuvedon 2-kerros rakennetaan ja ulko-ovet uusitaan 
Etuvedon 2-kerroksen sekä tammiset ulko-ovet (kuva) suunnitteli arkkitehti Erkki 
Huttunen (s. 1901. k. 1956). Rakennustyöllä oli kiire, koska talon asukas oli kuol-
lut, ja julkisivu piti saada kuntoon hautajaisiin mennessä. Kiireessä vesikatteen 
riittävä tuulettuminen jäi toteuttamatta, ulkoseinät pystytettiin hirren sijasta 
tolpparunkoisina, ja ulkoseinien eristeet jäivät kokonaan asentamatta. Nämä 
puutteet korjattiin vuonna 2011. Rakenteet olivat kuitenkin säilyneet ehjinä 84 
vuotta. 
 Alakerran lattiaan valetaan pohjalaatta, alkuperäinen tuulettuva alapohja täy-
tetään ja tuuletusaukot tukitaan. Pohjalaatan pintaan sivellään bitumi estä-
mään kapillaariveden nousu lattiarakenteisiin. 
 Etuvedon alle valetaan kellari alkuperäisen perunakellarin lisäksi. 
Tässä vaiheessa kellarin sisäänkäynti (portaikko) rakennettiin länsipäädyn 2- 
kerrokseen johtavien portaiden alle. Sisäänkäyntiovi tuli länsipäädyn tuulikaap-
piin. Alkuperäiseen perunakellariin johti luukku tuvan lattian läpi. Tämän muu-
tostyön yhteydessä myös tuvan lattia uusittiin, ja alkuperäinen luukku tukittiin.  
 Vesikiertoinen keskuslämmitysjärjestelmä asennetaan koko taloon. Kattila si-
joitetaan tuvan takan viereen, ja avopaisuntasäiliö kylmälle vintille. Vanhat 
pönttöuunit puretaan, ja tulisijoista säilytetään ainoastaan tuvan valtava 
takka/leivinuuni. Vintiltä puretaan poikittain risteilevät, tiilistä muuratut savu-
hormit. 
 Nykyinen keittiö eriytetään väliseinällä tuvasta 
 Sisä-WC rakennetaan alakertaan nykyiselle paikalleen 
 
Alkuperäinen WC oli nykyistä pienempi, pelkkä WC. WC laajennettiin kylpyhuo-




 Keskuslämmityskattila siirretään tuvasta ulkorakennukseen 
 Alakerran sisä-WC laajennetaan kylpyhuoneeksi ja oviaukki TV-huoneesta 
itäpäädyn eteiseen tukitaan 
 
1970-luku 
 Keittiö kalustetaan nykyiseen järjestykseensä 
 Yläkerran itäpäätyyn rakennetaan wc 
 Alakerran salin ja työhuoneen seinät koolataan ja levytetään liuhasta pysty-
suoraan 
 Alakerran salin, työhuoneen sekä eteisen lattioihin asennetaan mosaiikkipar-
ketti 
 Ikkunat heloitetaan ja saranoidaan  
 Ikkunakarmeihin asennetaan tiivistelistat ja ikkunat tiivistetään 
 
1980-1990 –lukujen taite 
 Etuvedon vesikate uusitaan 
Jäätä hakkaavat lumenpoistajat olivat huolimattomuuksissaan puhkoneet vesi-
katteeseen pieniä reikiä, joiden kautta vesi pääsi yläpohjaan. Ongelmasta ei täy-






 Yläkerran länsipäätyyn rakennetaan asuintilat (2mh + tupakeittiö + kylpy-
huone) 
Vuoteen 1994 asti talon länsipäädyn yläkerta oli kylmää tilaa, joka oli auki vesi-
katteeseen saakka. Länsipäädyn yläkerran ainoa lämmitetty tila oli makuuhuone 
1 (ns. harjoittelijan huone), joka oli maatalousharjoittelijan käytössä. Uuden eril-
lisasunnon tupakeittiö toteutettiin korkeana, viistokattoisena tilana, jossa keittiön 
sekä kylpyhuoneen päällä sijaitsee parvi. Parvea hyödynnetään oleskelu/nukku-
matilana. Yläpohjan eristeiksi asennettiin mineraalivillaeristeet sekä höyrynsul-
kumuovi. Tämä rakenne poistettiin peruskorjauksen yhteydessä ja vaihdettiin 




 Alakerran keittiössä tapahtuu vesivahinko, kun virheellisesti asennettu tiski-
koneen täyttöventtiili alkaa vuotaa 
 Keittiön, ruokasalin ja TV-huoneen lattiat uusitaan 
 Keittiön kaapistot uusitaan 
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